

Zhotoviteľ : **Stavpot s.r.o.**
 Doba výstavby: **180dní**

Harmonogram stavby "Kompostáreň v obci N. Myšľa".

Popis	Mesiac												Týždeň												Deň												Dĺžka trvania																																										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36		37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78
Kompostáreň v obci Nižná Myšľa	180 dní																																																																														
SO 01 - Garáže pre techniku																																																																															
Práce a dodávky HSV																																																																															
Ostatné konštrukcie a práce-búranie																																																																															
Zemné práce																																																																															
Zakladanie																																																																															
Presun hmôt HSV																																																																															
Zvislé a kompletne konštrukcie																																																																															
Vodorovné konštrukcie																																																																															
Úpravy povrchov, podlahy, osadenie																																																																															
Práce a dodávky PSV																																																																															
Konštrukcie - drevostavby																																																																															
Konštrukcie tesárske																																																																															
Konštrukcie - krytiny tvrdé																																																																															
Konštrukcie klampiarske																																																																															
Konštrukcie stolárske																																																																															
Izolácie proti vode a vlhkosti																																																																															
Dokončovacie práce - maľby																																																																															
Konštrukcie doplnkové kovové																																																																															
Dokončovacie práce - nátery																																																																															
Zdravotechnika - vnútorný vodovod																																																																															
Vedľajšie rozpočtové náklady																																																																															
Elektroinštalácia																																																																															
Práce a dodávky M																																																																															
Elektromontáže																																																																															
Rozvádzače (špec. vid. PD)																																																																															
Bleskozvod																																																																															
Zemné práce pri extr.mont.prácach																																																																															
Hodinové zúčtovacie sadzby																																																																															
SO 03 - Oplotenie																																																																															
Práce a dodávky HSV																																																																															
Ostatné konštrukcie a práce-búranie																																																																															
Zakladanie																																																																															
Zemné práce																																																																															
Presun hmôt HSV																																																																															
Zvislé a kompletne konštrukcie																																																																															
Práce a dodávky PSV																																																																															
Izolácie proti vode a vlhkosti																																																																															
Konštrukcie doplnkové kovové																																																																															
SO 02 - Spevnená plocha pre kompostáreň																																																																															
Práce a dodávky HSV																																																																															
Ostatné konštrukcie a práce-búranie																																																																															
Zemné práce																																																																															
Presun hmôt HSV																																																																															
Zakladanie																																																																															
Rúrové vedenie																																																																															
Vodorovné konštrukcie																																																																															
Komunikácie																																																																															
Práce a dodávky PSV																																																																															
Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia																																																																															
Vedľajšie rozpočtové náklady																																																																															
Požiarny vodovod																																																																															
Práce a dodávky HSV																																																																															
Zemné práce																																																																															
Vodorovné konštrukcie																																																																															
99 - Presun hmôt HSV																																																																															
8 - Rúrové vedenie																																																																															
Prijazdová cesta																																																																															
Práce a dodávky HSV																																																																															
Ostatné konštrukcie a práce-búranie																																																																															
Komunikácie																																																																															
Presun hmôt HSV																																																																															
Vypratanie a vyczistenie staveniska																																																																															
Odovzdanie stavby																																																																															

Zhotovitel : Stavpot s.r.o.
Doba vystavby: 180dni

Harmonogram stavby "Kompostareň v obci N. Myšľa".

