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DODATOK Č. 2 
K ZMLUVE O DIELO č. 008/2024/IS  

uzavretej v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov 

 
 

 
I.   

Zmluvné strany 
 
1.1 Objednávateľ :            Obec Nižná Myšľa 
So sídlom :             Obchodná 104/11, 044 15 Nižná Myšľa 
Zastúpený :              Ing. Miroslav Sisák, starosta obce 
IČO:     00324493 
DIČ:     2021244885 
Bankové spojenie :  Prima banka Slovensko, a.s.  
Číslo účtu IBAN :   SK63 5600 0000 0004 3893 2005  
 
Ďalej len Objednávateľ 
 
a 
 
1.2  Zhotoviteľ :  COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s. r. o.   
So sídlom :   Kysihýbelská 29, 969 01 Banská Štiavnica  
Zastúpený a oprávnený 
jednať vo veciach zmluvy : Mgr. Vladimír Gallo, konateľ 
IČO :    31631134  
DIČ :    2020478229 
IČ DPH :               SK2020478229 
Bankové spojenie:  Všeobecná úverová banka, a. s. 
Číslo účtu IBAN :   SK58 0200 0000 0021 9624 6422 
Zapísaný v:   Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka 
číslo 2800/S 
 
Ďalej len Zhotoviteľ 
 
 

 
II. Predmet dodatku 

2.1. 
Zmluvné strany uzavreli dňa 29.4.2024 Zmluvu o dielo č. 008/2024/IS (ďalej ako „Zmluva“). Predmetom Zmluvy 
je záväzok Zhotoviteľa vykonať pre Objednávateľa stavebné práce s názvom: „ČOV a kanalizácia Nižná Myšľa – 
II. etapa“ (ďalej len „Dielo“). Dielo je špecifikované v Zmluve, najmä v jej Prílohe č. 1 – Ocenený výkaz výmer – 
rozpočet (ďalej len „Rozpočet“). 
2.2. 
Pri kontrole realizácie Diela došlo k zisteniu zrejmej nesprávnosti jednej položky Rozpočtu. V položke Rozpočtu 
č. 29 v objekte PS 2.1 – Biologické čistenie došlo chybou pri písaní k uvedeniu nesprávnej jednotkovej ceny 
v sume 36,96 €. Správne má byť jednotková cena 2 772 €. Zhotoviteľ zaslal k uvedenej chybe vysvetlenie vo 
forme Čestného vyhlásenia zo dňa 27.1.2026, ktoré je prílohou č. 1 tohto dodatku. 
2.3. 
Vzhľadom na vyššie uvedené sa zmluvné strany dohodli na oprave Rozpočtu týkajúcej sa vyššie uvedenej 
položky. Opravený Rozpočet je prílohou č. 2 tohto dodatku. Opravou Rozpočtu nedochádza k zmene ceny Diela. 
2.4. 
Zvyšné ustanovenia Zmluvy nie sú týmto dodatkom zmenené. 
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III. Záverečné ustanovenia 
 
3.1. 
Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
nasledujúcom po dni jeho zverejnenia. 
3.2. 
Tento dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z toho dve obdrží Objednávateľ a dve Zhotoviteľ.  
3.3. 
Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto dodatku riadne a dôsledne prečítali, porozumeli jeho obsahu a 
právnym účinkom z neho vyplývajúcich. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné. 
Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tohto dodatku a na znak slobodného a vážneho súhlasu ho 
podpísali.  
3.4. 
Prílohy, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tohto dodatku sú: 
Príloha č. 1 – Čestné vyhlásenie zhotoviteľa zo dňa 27.1.2026  
Príloha č. 2 – Ocenený výkaz výmer - Rozpočet   
 
 
 
V Nižnej Myšli, dňa:      V Banskej Štiavnici, dňa: 06.02.2026 
 
Objednávateľ:       Zhotoviteľ:  
Obec Nižná Myšľa      COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s. r. o. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Miroslav Sisák, starosta obce     Mgr. Vladimír Gallo, konateľ 
   .........................................      .......................................... 
            Objednávateľ                                               Zhotoviteľ 
 
 
 
 


