Zmluva o dielo

uzatvorend podla § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zdkonnika v zneni neskorsich predpisov
(d’alej len ,,Obchodny zakonnik®) a zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni

1.1

1.2

1.3

niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,zakon o verejnom obstaravani)
(dalej len ,,Zmluva®)

Zmluvné strany

Objednavatel’: Obec NiZzna MysPa

Sidlo: Obchodna 104, 044 15 Nizna Mysla
Zastipeny: Ing. Miroslav Sisak, starosta
Telefon: +421 55 6980124

Mobil: +421 903606727

E-mail: starosta(@obecniznamysla.sk
ICO: 00324493

DIC: 2021244885

Bankové spojenie: Prima Banka a. s.

Cislo uétu vo formate IBAN: SK63 5600 0000 0004 3893 2005

(d’alej len ,,Objednévatel™ alebo ,,verejny obstaravatel™)

Zhotovitel’: STAVPOT s. r. o.

Sidlo: Maisiarska 140, 044 15 Nizna Mysla
Zastupeny: Emil Doro, konatel’

Telefon: +421911732484

E-mail: stavpot@gmail.com

1CO: 36746525

DIC: 2022333313

IC DPH: SK2022333313

Bankové spojenie: Slovenska sporitelna a. s.

Cislo uétu vo formate IBAN: SK10 0900 0000 0004 4764 1728

(d’alej len ,,Zhotovitel*)

(Objednavatel’ a Zhotovitel’ spolo¢ne d’alej ako ,,Zmluvné strany*)

CLI
Uvodné ustanovenia

Tato Zmluva sa uzatvara na zaklade vysledku verejného obstaravania postupom zadavania zakazky
s nizkou hodnotou podl'a § 117 zakona o verejnom obstaravani, ktorej predmetom st stavebné prace
s nazvom: ,, Vystavba a rekonStrukcia chodnikov v obci NiZzna MyS$Pa“.

Nevyhnutnym predpokladom k ¢erpaniu finanénych prostriedkov podla tejto Zmluvy je platna a ucinna
Zmluva o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku, uzavretd medzi poskytovatel'om nenavratného
finanéného prispevku, ktorym je Ministerstvo vnatra SR (d’alej len ,,Poskytovatel*) a Objednavatelom
(dalej len ,,Zmluva o NFP*).

Realizacia Diela v zmysle tejto Zmluvy bude spolufinancovana znenavratného finanéného prispevku,
ktorého podmienky cCerpania su upravené v Zmluve o NFP, uzatvorenej medzi Objednavatel'om



2.1

2.2

23

24

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

a Poskytovatelom ako Sprostredkovatel'skym orgdnom v rdmci Operacného programu Ludské zdroje,
Specificky ciel’ ,,6.1.1 Rast poc¢tu romskych domacnosti s pristupom k zlepSenym podmienkam byvania®.

CL1I
Predmet zmluvy

Predmetom tejto Zmluvy je zavdzok Zhotovitel'a riadne a v€as zhotovit dielo pre Objednavatel'a na

predmet zakazky s nazvom ,,Vystavba a rekonStrukcia chodnikov v obci Nizna MyS$Pa* v $pecifikacii

a v rozsahu prac a dodavok podla cenovej ponuky Zhotovitel'a zo dna 21.03.2022, ktora tvori Prilohu ¢. 1

tejto Zmluvy (d’alej len ,,Dielo*) a zavizok Objednavatela zaplatit' Zhotovitel'ovi za riadne a v¢éas dodané

Dielo cenu podla ¢l. IV tejto Zmluvy.

Zhotovitel sa zavdzuje vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost riadne a vcas zhotovit

a Objednavatel'ovi odovzdat’ tplné a funkéné Dielo a Objednavatel’ sa zavédzuje takéto uplné a funkéné

Dielo prevziat’ a poskytnut’ Zhotovitel'ovi nevyhnutna sucinnost’ pri zhotoveni a odovzdani Diela v sulade

s podmienkami dohodnutymi v tejto Zmluve.

Dielo bude realizované podl'a spracovanej stavebno-technickej dokumentacie vztahujucej sa k Dielu

blizsie Specifikovanej v tejto Zmluve. Zhotovitel je opravneny pouzit' projektovi dokumentaciu vyhradne

pre ucely plnenia tejto Zmluvy. Stavebno-technickou dokumentéciou sa rozumie najmé/ale nie vylucne:
(i) projektova dokumentacia,
(i1) vykaz vymer,
(iii) stavebné povolenie,
(iv) vyjadrenia dotknutych organov verejnej spravy k uskuto¢neniu Diela,
(d’alej aj ako ,,projektova dokumentacia®).

Zhotovitel’ sa zavizuje, ze Dielo bude zhotovené v sulade s touto Zmluvou, projektovou dokumentéciou,

stavebnym povolenim a vykazom vymer, ktory tvori Prilohu ¢. 2 - neoddelitelnu sucast’ tejto Zmluvy

(dalej len ,,Vykaz vymer®), dalej v stlade s ostatnou prislusnou dokumentaciou poskytnutou v ramci

verejného obstaravania identifikovaného v bode 1.1, pokynmi Objednavatel’a a/alebo nim splnomocneného

zastupcu.

Realizacia Diela (resp. dotknutej Casti Diela) bola prislusnymi organmi verejnej spravy povolena na

zaklade stavebného povolenia (d’alej len ,stavebné povolenie®), ktoré su pre Zhotovitela zavidzné

a Zhotovitel je v stilade s nimi povinny zhotovit’ Dielo.

Zhotovitel’ na zaklade Zmluvy zabezpeci realizaciu Diela v sulade so vSeobecnymi zaviznymi pravnymi

predpismi platnymi na uzemi Slovenskej republiky a s platnymi technickymi a technologickymi normami.

Zhotovitel’ potvrdzuje, ze sa pred uzavretim tejto Zmluvy riadne a s odbornou starostlivostou oboznamil

s projektovou dokumentaciou a s podrobnym Vykazom vymer.

Zhotovitel’ sucasne prehlasuje a potvrdzuje, ze

(i) po posudeni vSetkych podmienok a dostupnej dokumentacie je Dielo vzmysle projektovej
dokumentécie, Vykazu vymer a poziadaviek Objedndvatela stavebno-technicky realizovatelné ako
celok,

(i)ku diiu uzavretia Zmluvy mu je zname technické rieSenie Diela ako celku, preStudoval si vSetky
zverejnené doklady a dokumentaciu k Dielu a ma tak vSetky potrebné tdaje suvisiace s realizaciou
Diela za nim stanovenu cenu Diela.

Zhotovitel’ pred uzavretim tejto Zmluvy zvazil a odborne posudil vSetky rizika spojené s realizaciou Diela,

zobral do uvahy rozsah potrebnych materialov, prac a sluzieb potrebnych na dokoncenie Diela ako celku

(materialy, transport, energie, naklady na zariadenia a stroje, udrzba pristupovych ciest, naklady na

odstranenie odpadov, naklady na robotnikov, odborne spdsobilé osoby, profesijne Specializované osoby

ako aj ostatné naklady stvisiace s realizaciou Diela) a tieto zahrnul do ceny Diela.

2.10 Zhotovitel' sa zavézuje pouzit' na vykonanie Diela len také materidly a zariadenia, ktoré maju platné

certifikaty kvality a spifiaji podmienky kladené na stavebné materialy daného typu prislusnymi vieobecne
zavdznymi pravnymi predpismi platnymi na tzemi Slovenskej republiky. Zhotovitel' nepouZzije Ziadne
materialy, zariadenia, technologie alebo technické rieSenia, ktoré by boli odlisné od podkladov
poskytnutych alebo schvalenych Objednavatel'om, pokial’ takato zmena nebude najskor pisomne schvalena
technickym dozorom Objednavatela zapisom v stavebnom denniku v stulade s podmienkami dohodnutymi
v tejto Zmluve. Pokial’ na niektori dodavku alebo jej ¢asti neboli dohodnuté osobitné technické podmienky
pre vol'bu materialov a vyrobkov ur¢enych k vykonaniu Diela, musia dosahovat’ vlastnosti a technické a



technologické parametre urcené projektovou dokumentéciou a prisluSnymi vSeobecne zdvaznymi pravnymi
predpismi platnymi na izemi Slovenskej republiky a technickymi normami.

2.11 V pripade, ak Zhotovitel' v projektovej dokumentacii, resp. v dalSej suvisiacej dokumentacii, preukaze

3.1

3.2

33

34

3.5

3.6

3.7

3.8

4.1

dodrzanie pozadovanych diel¢ich technickych parametrov vyrobkov/produktov/zariadeni a pod. (d’alej len
»produkty*) a Objednéavatel' pri naslednych kontrolnych meraniach produktov preukédzatelne zisti, ze
neboli dosiahnuté Zhotovitelom uvedené a vSeobecne zaviaznymi pravnymi predpismi platnymi na uzemi
Slovenskej republiky stanovené minimalne hodnoty (normy) kontrolovanych produktov pre dany ucel, je
Zhotovitel’ povinny po preukdzani uvedenych nedostatkov zo strany Objednévatela, zistené nedostatky bez
zbytoéného odkladu na vlastné naklady odstranit, ato formou vymeny nevyhovujlcich produktov za
produkty spinajiice pozadované hodnoty (normy). Ak Zhotovitel takymto konanim spdsobi
Objednavatel'ovi Skodu, je povinny ju nahradit’ v plnej vyske.

CL 111
Podmienky prevzatia staveniska a termin realizicie Diela

Zhotovitel’ je povinny vykonat' a odovzdat’ Dielo a poskytnut’ vSetko dohodnuté plnenie podla Zmluvy
najneskor v lehote 5 mesiacov od prevzatia staveniska Zhotovitel'om.

Dodévatel je povinny zhotovit’ Dielo podl'a oceneného Vykazu vymer doplnenom Dodédvatelom o vSetky
ceny jednotlivych poloziek uvedenych vo Vykaze vymer na zaklade podkladov poskytnutych
Objednavatel'om.

Zhotovitel’ je povinny prevziat’ stavenisko od Objednavatel’a najneskor do siedmich (7) kalendarnych dni
odo dna pisomného (resp. e-mailového) dorucenia "Vyzvy na prevzatie staveniska", ktora bude
Zhotovitelovi zaslana Objednavatelom. O odovzdani a prevzati staveniska spiSu Zmluvné strany
Zapisnicu. Zhotovitel’ je povinny prevziat’ stavenisko aj v pripade, ak je mozné zacat’ vykonavat’ prace ¢o
1 len na Casti Diela.

Zhotovitel’ je povinny zacat' s vykonom stavebnych prac na zhotovenie Diela najneskor do siedmich (7)
kalendarnych dni odo dia prevzatia staveniska, pokial si Objednavatel’ so Zhotovitelom pisomne
nedohodnt iny termin zacatia prac.

Zhotovitel’ je do siedmich (7) kalendarnych dni po odovzdani staveniska, najneskor den pred zacatim
stavebnych prac, povinny zabezpecit, aby na stavenisku boli riadne instalované meracie zariadenia na
spotrebu energii a vody. Meracie zariadenie musi byt metrologicky overené meradlo v zmysle vyhlasky
Uradu pre normalizaciu, metrologiu a skugobnictvo SR & 161/2019 Z. z. o meradlach a metrologickej
kontrole.

Zhotovitel’ je povinny stavenisko oznacit’ na vlastné naklady a v sulade so vSeobecne zaviznymi pravnymi
predpismi platnymi na Gzemi Slovenskej republiky. Od odovzdania staveniska zodpoveda za stavenisko
Zhotovitel. Zhotovite nie je opravneny bez predchadzajiceho pisomného sthlasu Objednavatel’a
umiestnovat’ na stavenisku, na zariadeniach nachadzajucich sa na stavenisku a ani na oploteni staveniska
akékol'vek reklamy a/alebo iné putace. Zhotovitel' je opravneny umiestnit’ na stavenisku svoje logo s
rozmermi max. 2m x 2m.

Zhotovitel' najneskor ku dnu prevzatia staveniska predlozi Objednavatelovi kontrolny a skuSobny plan
stavby v zmysle zakona ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni neskorsich predpisov (d’alej len
»zakon o verejnych pracach®). Projektant je v zmysle § 12 ods. 1 pism. a) zdkona o verejnych pracach
povinny spolupracovat’ so Zhotovitel'om pri vypractivani kontrolného a skuSobného planu verejnej prace.
Objednavatel’ je povinny pri odovzdani staveniska ukazat' Zhotovitel'ovi hranice staveniska a pristupové
cesty, pripojovacie body na elektrinu a vodu, vytycit’ existujice inZinierske siete na stavbe.

CLIV
Cena Diela a platobné podmienky

Cena Diela je stanovena vzajomnou dohodou Zmluvnych stran podl'a zakona Narodnej rady Slovenskej
republiky €. 18/1996 Z. z. o cenach vzneni neskorSich predpisov a vyhlasky Ministerstva financii



Slovenskej republiky ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zdkon Narodnej rady Slovenskej republiky ¢.
18/1996 Z. z. o cenach nasledovne:

Cena bez DPH 88 950,94 EUR
DPH 17 790,19 EUR
Cena celkom vratane DPH 106 741,13 EUR

slovom: stosSest’tisicsedemstostyridsat’jeden eur a trinast’ eurocentov vratane DPH

4.2 Cena Diela zahia vsetky a akékol'vek naklady, ktoré Zhotovitel'ovi a/alebo jeho subdodavatelom vzniknu
pri realizacii Diela alebo v suvislosti s realizaciou Diela. V cene Diela st rovnako zahrnuté vSetky prace,

vykony

a dodavky, ktoré patria k uplnému zhotoveniu a odovzdaniu Diela v zmysle tejto Zmluvy.

Zhotovitel’ nema nad ramec dohodnutej ceny Diela pravo na nahradu d’al§ich nakladov, a to najmai na:

(1)

(i1)
(iii)

(iv)

™)

(vi)
(vii)
(viii)
(ix)
(x)
(xi)
(xii)
(xiii)

(xiv)

(xv)

vSetky materidlové, dopravné a vedl'ajSie materidlové naklady, prisluSenstvo, stroje, pristroje,
nastroje a stavebné pomocné materialy, ktoré st potrebné na vykonanie prac, ndklady na
bezpec¢nost’ majetku a nakladov na docasné napojenie elektriny, vody a kanalizécie, telefonneho a
iného docasného spojenia vylu¢ne pre ucely zhotovovania Diela, (ktoré zriadi a odstrani
Zhotovitel') a to vratane nakladov na ich prevadzku vylucne na ucely zhotovovania Diela, naklady
na zabezpecenie bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri praci podla prislusnych v§eobecne zavaznych
pravnych predpisov platnych na izemi Slovenskej republiky (BOZP);

naklady na vylozenie, skladovanie materialov;

naklady na zhotovenie, osadenie a udrzbu informac¢nej tabule po dobu odo dina prevzatia staveniska
v sulade so Zmluvou az do dokoncenia Diela a jej naslednu likvidaciu. Informacéna tabul’a bude
mat’ rozmer 1,5m x 1,5m a bude obsahovat’ text s ndzvom stavby, obchodné meno Objednavatel’a,
meno projektanta, obchodné meno Zhotovitela, terminy zacatia a dokoncenia Diela, meno
zodpovedného stavbyvediuceho ako aj pripadné dalSie informacie pozadované vseobecne
zaviznymi pravnymi predpismi a bude umiestnend a viditelnd v sulade s tymito vSeobecne
zavidznymi pravnymi predpismi;

vSetky mzdové a vedlajSie mzdové naklady Zhotovitela ajeho subdodavatelov, naklady na
pracovnikov, dane, odvody, naklady na nadcasy, odmeny, cestovné a iné vedl'ajsie vydaje vyluc¢ne
na strane Zhotovitela a jeho subdodavatel'ov;

naklady na vSetky bezpe¢nostné opatrenia do doby prevzatia dokon¢eného Diela Objednavatel'om,
naklady na zabezpecenie dokladovej casti v dvoch vyhotoveniach v slovenskom jazyku, a to
konkrétne v pripade zmien Diela projekty skutoéného vyhotovenia, d’alej certifikaty, doklady o
odvoze a likvidacii stavebnej sute, revizne spravy, zarucné listy v kopii, doklady o vykonani
tlakovych a tesnostnych skusok, navody na obsluhu a udrzbu technologickych zariadeni, navody na
udrzbu a pouzitie vypliiovych konstrukceii, doklady a certifikaty na akukol'vek ¢ast’ Diela, pokial’ sa
takéto doklady v sulade so vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi platnymi na tzemi
Slovenskej republiky alebo technickymi normami a stavebnym konanim vyzaduj;

naklady spojené s poskytnutim zaruky na realizované Dielo, v dosledku poruSenia povinnosti
Zhotovitel'om;

vypratanie staveniska a odvoz stavebného odpadu a sute, pripadné naklady na geodetické vytyCenie
pre ucely vytyCovania realizacie Diela a porealizaéné geodetické zameranie stavby Diela;

nakladov na poistenie Diela;

naklady spojené s dovozom materidlov a vyrobkov zo zahrani¢ia, (vratane colnych a inych
poplatkov), dopravnych nakladov, certifikacie vyrobkov a materialov;

naklady na vykonanie vSetkych potrebnych skusok k realizacii, prevadzke a odovzdaniu Diela;
naklady na dodavku vody, elektrickej energie, plynu a pod. na stavenisku;

naklady na ochranu a strazenie staveniska,

naklady na zriadenie ochranného koridoru pre chodcov a naklady na zriadenie zariadenia
staveniska a jeho likvidaciu;

naklady na akékol'vek vedlajsie rozpoctové naklady (najmé/ale nie vyluéne mimo staveniskova
doprava, izemné vplyvy, prevadzkové vplyvy);

naklady na projekt doCasného dopravného znacenia ak bude potrebny pre realizaciu Diela alebo
jeho casti a naklady na zriadenie mobilnych chemickych suchych WC;

4



(xvi) osadenie statickych tercov pre kontrolu statickej stability susednych objektov, ak tak pri
uskutocneni Diela urcia projektant a/alebo stavebny dozor a/alebo technicky dozor;

(xvii) vytyCenie vSetkych existujucich podzemnych inzinierskych sieti, v rozsahu podla ich aktualneho
zakreslenia, ktoré poskytne Objednéavatel’ Zhotovitel'ovi najneskorsSie pri odovzdani staveniska;

(xviii)naklady za docasné zabery a rozkopavky verejnych priestranstiev (chodniky, komunikacie);

(xix) naklady na pravidelné Cistenie komunikacii, ak doslo k ich znecCisteniu stavebnymi a/alebo
dopravnymi mechanizmami Zhotovitel'a a/alebo subdodavatel'ov pri zhotovovani Diela a naklady
na pripadné proti prasné opatrenia;

(xx) akékol'vek naklady na Skolenia a zaucenie prevadzkového technika (technikov) pocas
kompletiza¢nych prac technologie a priprav na skusky;

(xxi) naklady spojené s pripadnym prendjmom nehnutel'nosti potrebnych na zriadenie Staveniska;

(xxii) naklady spojené s pozadovanym stiahnutim, uloZenim a vratenim ornice na stavenisko;

(xxiii)akékol'vek iné naklady, ktoré vznikni Zhotovitel'ovi pri realizacii Diela podl'a Zmluvy.

4.3 Zhotovitel' vyhlasuje, Ze Zhotovitel'om predlozend cenova kalkuldcia — cena Diela je Uplna, maximalna
a zaviazna, a to aj v pripade vzniku potreby takych Cinnosti, ktoré su potrebné pre technické rieSenie
a uskutoc¢nenie Diela ako celku. Zhotovitel’ v tejto stuvislosti prehlasuje, Ze nim ponuknutd cena Diela bola
tvorena tak, ze zohladnila vSetky pravidla pre tvorbu ceny podla rozpoctu, ktory je Uplny a zavizny. V
pripade sporu sa ma za to, ze Zhotovitel' ziskal vSetky informacie a v ponuknutej pevnej cene Diela ich
zohl'adnil. Zhotovitel' sa nemoze dovolavat zvySenia ceny najméi/nie vyluéne z dévodu, Ze mu neboli
zname alebo poskytnuté vetky potrebné informacie a podklady a suhlasi s prevzatim uplnej zodpovednosti
za riadne a v€asné dokoncenie Diela za nim pontuknutd cenu Diela. Zmluvné strany sa dohodli, ze v
pripade ak sa niektoré prace podla Vykazu vymer nevykonaji alebo vykonaji v menSom rozsahu,
Zhotovitel’ tieto nevykonané prace nebude Objednavatelovi fakturovat. Cena Diela modze byt zvySend
vyluéne po predchadzajicej pisomnej dohode Zmluvnych stran a v sulade s platnymi pravnymi predpismi
na uzemi SR.

4.4 Zmluvné strany sa dohodli, ze Zhotovitel nie je bez predchadzajuceho pisomného suhlasu Objednavatela
opravneny postupit’ akukol'vek pohl'adavku voci Objednévatelovi na tretiu osobu. Zmluvné strany sa tiez
dohodli, ze Zhotovitel nie je opravneny jednostranne zapocitat' akukol'vek svoju pohladavku voci
pohl'adavke Objednavatel’a.

4.5 Objednavatel’ neposkytne zhotovitel'ovi preddavky. Uhrada ceny diela bude vykonana bankovym prevodom
na zaklade predlozenia fakttry, ktord bude predlozena po ukonceni a odovzdani diela pricom podkladom

pre vystavenu faktGru budd sapisy vykonanych prac potvrdené oboma Zmluvnymi stranami v stlade s
bodom 4.6 tohto ¢lanku tejto Zmluvy.

4.6 Zmluvné strany sa dohodli, ze Objedndvatel uhradi cenu Diela na zéklade faktur, vystavenych
Zhotovitel'om vzdy na zaklade realne vykonanych a Objednavatel'om prevzatych prac, pricom podkladom
pre kazdu vystavenu faktiru budua supisy vykonanych prac, potvrdené oboma Zmluvnymi stranami v stlade
s bodom 4.8 tohto ¢lanku tejto Zmluvy.

4.7 Objednavatel’ neposkytne zhotovitel'ovi preddavky. Uhrada ceny diela bude vykonana bankovym prevodom
na zéaklade predloZenia faktir za vykonané dodavky a prace a to najviac v troch faktura¢nych celkoch.

4.8 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych podmienkach fakturécie:

(i)  Zhotovitel je opravneny fakturovat’ iba skuto¢ne vykonané prace

(i)  faktara musi byt dokladovana vSetkymi supismi vykonanych prac, ktoré budi odsthlasené oboma
Zmluvnymi stranami priebezne pocas doby realizacie Diela, a to ku diiu vystavenia faktury v stlade
s tymto bodom Zmluvy,

(iii) supis vykonanych prac za prislusné fakturované obdobie je Zhotovitel povinny predkladat
Objednavatel'ovi s doru¢enou faktirou. K supisu vykonanych prac za prisluSny kalendarny mesiac
bude vzdy priloZeny zistovaci protokol. Objednavatel’ sa musi do desiatich (10) pracovnych dni odo
dia dorucenia supisu vykonanych prac vyjadrit’ k predlozenému stpisu vykonanych prac (dalej len
»Supis vykonanych prac®). Ak sa Objednavatel’ v danej lehote k predloZzenému Supisu vykonanych
prac nevyjadri, marnym uplynutim dohodnutej lehoty plati, Ze s jeho obsahom bez vyhrad sthlasi
(dohodnuta fikcia suhlasu),

(iv)  Zhotovitel priebezne zabezpeci fotodokumentaciou o skutoéne vykonavanych pracach a o pouzitych
materialoch a mierach na stavbe na datovom nosi¢i CD/DVD, USB spolu so stpisom vykonanych
prac.
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(v) v pripade ak Objednavatel’ preukéaze, Ze sa z objektivnych pric¢in nemohol k Supisu vykonanych prac
vo vyssie uvedenej lehote vyjadrit, namietky, ktoré by mohol uplatnit’ vo¢i Stipisu vykonanych prac
mu zostavaju zachovang,

(vi) vSetky Supisy vykonanych prac predlozené Zhotovitelom, musia byt clenené podla poloziek,
mnozstva a zoznamu prac,

(vii) vpripade, ze faktira bude vystavena bez predlozenia Supisov vykonanych prac potvrdenych
podpisom technického dozoru Objednéavatel’a a/alebo vo vyske nad rdmec Supisov vykonanych prac
a/alebo nad ramec skuto¢ného rozsahu vykonanych prac a/alebo v rozdielnej vyske sum
jednotkovych poloziek prac a dodavok ako uvedenych vo Vykaze vymer, ato aj z dovodu
neumyselného konania/omylu v konani Zhotovitela, nie je faktura spdsobila na jej uhradu
(vylacenie omesSkania s thradou ceny Diela na strane Objedndvatela) a v pripade opakovaného
takéhoto konania na strane Zhotovitel'a sa uvedené povazuje za podstatné porusenie tejto Zmluvy
(opakovanym konanim sa rozumie konanie min. 2- a viackrat),

(viii) faktara vratane Supisu vykonanych prac musi spiiat’ vietky riadne naleZitosti danového dokladu
v stlade so zakonom ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorSich predpisov,
a musi byt vystavena tak, aby bolo mozné vykonat’ jej vecnu a finan¢nu kontrolu. Lehota splatnosti
faktury je Sest'desiat (60) dni odo diia jej dorucenia Objednavatel’ovi.

(ix) Zhotovitel je vlastnikom zabudovanych a fakturovanych materialov a tovarov (tj. vSetky fakturované
tovary a materialy su zbavené prav tretich osob).

Zhotovitel’ doruci vytctovaciu kone¢nu faktiru Objednavatelovi do Strnéstich (14) kalendarnych dni odo
diia podpisu Preberacieho protokolu Objednavatelom. Sucastou faktiry bude aj zaverecné zuctovanie
stavby Diela. Podmienkou zaplatenia faktury je aj splnenie vSetkych povinnosti Zhotovitela vo veci
predlozenia predpisanej a dohodnutej dokladove;j Casti Diela.

Pre ucely tohto Clanku Zmluvy sa faktira Zhotovitela povazuje za zaplaten okamihom odpisania
prislusnej (opravnenej) peniaznej sumy z uctu Objednavatel'a v prospech Zhotovitel'a uvedené¢ho v zahlavi
tejto Zmluvy v Casti Zhotovitel’.

CLV
Naviac Prace

Naviac prace predstavuju prace nad ramec dojednany v tejto Zmluve, priCom pre vylucenie pochybnosti sa
ma za to, ze naviac prace su vylu¢ne prace neobsiahnuté v projektovej dokumentacii a/alebo vo Vykaze
vymer. Zistené a identifikované naviac prace, ktoré sa nenachadzaji vo vykresovej Casti projektovej
dokumentacii a/alebo vo Vykaze vymer, sa ocenia dotknutym rozpoctovym stavebnym softvérom pouzitym
Zhotovitel'om a ekonomickym postupom aplikovanym Zhotovitelom pri vyplneni Vykazu vymer podla
tejto Zmluvy.

Naviac prace je mozné¢ vykondvat iba na zadklade postupov upravujicich vSeobecne zavdzné pravne
predpisy platné na tGzemi Slovenskej republiky, ato najméd/nie vyluéne zakon o verejnom obstaravani
a stCasne tak na zaklade predchadzajuceho pisomného sthlasu Objednavatel’a, ktory bude vydany na
zaklade predlozenej pisomnej ponuky Zhotovitel'a. Sucastou ponuky Zhotovitel'a na vykonanie naviac prac
musi byt uvedenie vSetkych skutocnosti, ktoré by v suvislosti s realizaciou naviac prac mohli ovplyvnit
priebeh vystavby a vyvolat’ pripadné d’al$ie naviac naklady, vratane pripadného vy¢islenia Gspor inych prac
a vykonov, ktoré by realizacia naviac prac mohla vyvolat alebo priamo, pripadne nepriamo ovplyvnit.
Vsetky naviac prace budu evidované v stavebnom denniku s vyznacCenim, ze sa jednd o naviac prace.
Sthlas Objednavatela s vykonavanim naviac prac podla tohto ¢lanku Zmluvy je dany uzatvorenim
Dodatku k Zmluve. Bez tejto formy akceptacie zo strany Objednavatel’a nie je Zhotovitel’ opravneny naviac
prace vykonat’. Potreba naviac prac musi byt v deil ich zistenia ozndmena stavebnému dozoru. Zhotovitel
je povinny oznamovat’ Objednavatel’ovi vSetky potreby zmien v dostato¢nom casovom predstihu v sulade
s ¢lankom 1, bodom 1.2 a 1.3 Zmluvy.

Faktira za vykonané naviac prace bude podla rozsahu vykonanych prac vystavend najskor spolu
s poslednou fakturou za Dielo a Objednavatel’ je povinny takto vystavenu faktiru Zhotovitel'ovi uhradit’
v stlade s podmienkami fakturacie dohodnutymi v Zmluve.

Na naviac prace po ich schvaleni uzavri Zmluvné strany Dodatok k Zmluve podl'a zakona o verejnom
obstaravani, aktudlne platnych pravidiel uvedenych v Systéme ESIF, v prislusnej riadiacej dokumentécii
Poskytovatel'a a podmienok uvedenych v Zmluve o NFP. V pripade, ak naviac prace pozadované
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6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

Objednavatel'om maju zasadny vplyv na terminy uskuto¢nenia Diela, Zmluvné strany pristupia k posunutiu
terminu ukoncenia Diela o pocet dni potrebnych na zrealizovanie vzniknutych naviac prac.

CL VI
Osobitné/odborné podmienky realizacie Diela a podmienky odbornej spésobilosti

Zhotovitel' je povinny zabezpecit stavenisko tak, aby pocas vykonu prac a tiez v obdobi pracovného
pokoja, na stavbe nedoslo k poskodeniu Zivota, zdravia a majetku Objednéavatela a tretich osob.

Zmluvné strany sa zaviazali, Ze budll vzajomne spolupracovat’ a poskytnu si vzajomnu su¢innost’ pri rieseni
konkrétnych technickych otazok a problémov, ktoré vznikni pocas realizacie Diela, najmi vzhl'adom na
ich mozny vplyv na vysku ceny Diela.

Objednavatel je opravneny nechat’ sa zastupovat technickym dozorom, konzultantskou spolo¢nost'ou alebo
generalnym projektantom. Rozsah prav a povinnosti kazdého zastupcu Objednavatela bude presne
vymedzeny v pisomnom plnomocenstve.

Zhotovitel sa zavizuje Cinnosti stavbyvediceho zabezpecit’ osobou stavbyveduceho, ktorého uviedol vo
svojej ponuke v ramci prislusného verejného obstaravania identifikovaného v ¢lanku 1 bod 1.1 Zmluvy, a
ktory je uvedeny v prilohe €. 1 tejto Zmluvy. Stavbyveduci musi svojimi odbornymi a profesionalnymi
znalostami a odbornou praxou zarucovat’ riadne a v€asné splnenie povinnosti Dodavatela. Stavbyveduci je
povinny byt nepretrzite pritomny na stavenisku pocas celej doby vykonu prac (realizacie Diela). Zhotovitel’
sa zavizuje v pripade neplnenia povinnosti stavbyvediceho na zadklade oddvodneného pisomného
oznamenia Objednavatel'a, ako aj v pripade zmeny pracovného pomeru stavbyveduceho alebo v pripade
jeho umrtia, nahradit’ ho bezodkladne inou osobou. Zhotovitel za ucelom preukazania pozadovanych
znalosti stavbyveduceho predlozi poverenej osobe Objednavatel’a najneskér ku dinu prevzatia staveniska
v pripade stavbyvediceho nasledujuce dokumenty, ktorymi Zhotovitel' deklaroval poziadavku na
stavbyveduceho uz v predmetnom verejnom obstaravani:

(i) identifika¢né udaje a kontaktné udaje osoby s odbornou sposobilostou na vykon cinnosti
stavbyvediceho pre odborné zameranie: pozemné stavby, ktora bola urCena v ramci predloZenia
ponuky v predmetnom verejnom obstaravani.

(i) fotokdpiu dokladov odbornej spdsobilosti stavbyvediceho — osvedéenia s odbornym zameranim
pozemné/inzinierske stavby alebo ekvivalent podla zakona ¢. 138/1992 Zb. o autorizovanych
architektoch a autorizovanych stavebnych inzinieroch v platnom zneni;

(i) vyhlasenie stavbyveduceho, Ze bude k dispozicii Zhotovitel'ovi na plnenie predmetu zakazky, a to po
celu dobu realizacie Diela.

V pripade, ak Objednéavatel’ organizuje koordina¢né porady a kontrolné dni, je Zhotovitel' povinny sa
tychto zacastnit, a to prostrednictvom stavbyveduceho, pripadne d’alSich splnomocnenych zastupcov
Zhotovitel'a. Miesto a termin konania koordinacnych porad a kontrolnych dni je Objednavatel’ povinny
oznamit" Zhotovitelovi pisomne, najmenej dva (2) pracovné dni vopred, pokial sa Zmluvné strany
nedohodnt inak.

Zmena stavbyvediceho je bez ohladu na iné ustanovenia Zmluvy mozna vyluéne na zaklade
predchadzajuceho pisomného suhlasu Objednéavatela, priCom Zhotovitel' je povinny pisomne poziadat
Objednavatela o schvéalenie zmeny v osobe stavbyveduceho minimalne pat’ (5) kalendarnych dni vopred
a dorucit’ Objednavatel'ovi doklady preukazujice splnenie podmienky ucasti podla § 34 ods. 1 pism. g)
zakona o verejnom obstaravani v zmysle podkladov k predmetnému verejnému obstaravaniu. V pripade
zmeny v osobe stavbyveduceho je Zhotovitel' povinny zabezpegit, aby nahradzujici stavbyveduci spliial
podmienky ucasti, ktorych splnenie Zhotovitel vo verejnom obstaravani preukazal v stvislosti s
nahradenym stavbyvedtcim.

Do stavebného dennika sa zapisuju vsetky rozhodujlice skutocnosti tykajuce sa realizacie Diela najmé/nie
vyluéne uvedené denné skutocnosti: datum a Cas zacatia stavebnych prac, pocet zamestnancov Zhotovitel'a
vratane ich kvalifikacie nasadenych na kazdej dennej pracovnej zmene, zoznam strojového vybavenia
pouzit¢ho na kazdej dennej pracovnej zmene, vykaz vymer prac a dodavok, ktoré sa maji vykonat a
zrealizovat’ pocas kazdej pracovnej zmeny, na zaver pracovnej zmeny/zmien sa uvedie rozsah vykonanych
aich finan¢né vyjadrenie, priCom v pripade realizacie prac prostrednictvom subdodavatela pre kazdé
prislusné plnenie sa okrem uvedenych skutonosti zapiSe aj obchodné meno a ICO kazdej osoby
subdodévatela realizujuceho prislusné prace na stavenisku v prislusnej pracovnej zmene. Zastupca
Zhotovitel'a umozni pristup technickému dozoru Objednavatela k dennym zaznamom v stavebnom denniku
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na posudenie a vyjadrenie zastupcovi objednavatela najneskor nasledujlici pracovny deni rdno, pricom
v pripade zaznamenania udalosti vyZadujicej okamzité rieSenie je zastupca Zhotovitela povinny
bezodkladne oboznamit’ aj technicky dozor Objednavatel’a na stavbe. Objednavatel’ je povinny najneskor
do troch (3) pracovnych dni odo diia vykonania zdznamu v stavebnom denniku poznacit’ v fiom svoj sthlas,
pripadne nestihlas, s obsahom predlozeného denného zaznamu, a to aj s uvedenim dovodu nesthlasu. V
pripade, ak sa Objednavatel’ v stanovenej lehote k zdznamu Zhotovitel'a nevyjadri, plati, Ze so zdznamom
suhlasi. Stavebny dennik sa bude viest’ do doby prevzatia Diela Objednavatel'om a v pripade zistenia vad
alebo nedorobkov az do ich riadneho odstranenia zo strany Zhotovitel'a. Stavebny dennik musi byt na
stavbe Diela trvalo pristupny Objednavatelovi a/alebo zastupcovi Objednavatela. Zapisy do stavebného
dennika budi opravnené vykonavat’ nasledovné osoby, a to najma:

(i) Stavbyveduci Zhotovitela;

(ii)) Technicky a stavebny dozor Objednavatela a jeho povereny zastupca;

(ii1) Projektant;

(iv) Geodet a kartograf Diela;

(v) Statutarne organy oboch Zmluvnych stran;

(vi) Zastupcovia opravnenych osob, ktori st uvedeni v zahlavi Zmluvy;

(vii) Zastupcovia prislusnych organov Statneho dozoru a Statneho stavebného dohl'adu.

6.7 Zhotovitel' je povinny vopred pisomne alebo zapisom v stavebnom denniku vyzvat Objednavatela na
vykonanie kontroly prac, ktoré v d’alSom pracovnom postupe budu zakryté alebo sa stani nepristupnymi.
Vyzva musi byt doru¢ena Objednavatelovi najneskor tri (3) pracovné dni vopred. Ak si Zhotovitel’ tuto
svoju povinnost’ nesplni, je povinny na ziadost Objednavatela tieto prace odkryt a zakryt na svoje
naklady.

6.8 Zhotovitel' je povinny chranit’ Dielo a stavbu, v ktorej sa stavenisko nachadza pocas jeho realizacie
a zabezpecit’ hotové Casti Diela ochrannymi prostriedkami tak, aby nedoslo k ich zni¢eniu, poskodeniu
alebo znehodnoteniu do doby odovzdania Diela Objednavatel'ovi. Nebezpecenstvo vzniku Skody na Diele
prejde na Objednavatel’a diom prevzatia Diela na zaklade podpisaného Preberacieho protokolu.

6.9 Zhotovitel nie je opravneny pri realizacii Diela pouzit ndhradné materidly a vyrobky oproti
predpokladanym v projektovej dokumentacii bez predchadzajuceho pisomného sthlasu Objednavatel’a
alebo opravnenej osoby Objednavatela. V pripade, ak Zhotovitel pouzije materialy a vyrobky bez ich
predchadzajuceho predlozenia Objednavatelovi na schvélenie, je povinny ich bez zbyto¢n¢ho odkladu
demontovat/odstranit’ a nahradit’ Objednavatelom schvalenymi materidlmi a vyrobkami na vlastné
naklady.

6.10 Objednavatel mdze poziadat’ Zhotovitel'a, aby bezodkladne odvolal z prace na Diele akukol'vek osobu
pracujucu pre Zhotovitel'a alebo jeho subdodavatela, ktora podla odborne ustdleného nazoru/stanoviska
Objednavatel’a zneuziva svoju funkciu alebo je nesposobila alebo je nedbala pri riadnom plneni svojich
povinnosti, alebo ktorej pritomnost’ na stavenisku je povazovana Objednavatelom za neziaducu, a tejto
osobe nebude bez suhlasu Objednévatel'a umozneny pristup na stavenisko. Osoba takto odvolana z prace na
Diele bude Zhotovitel'om bez zbyto¢ného odkladu nahradena inou osobou na naklady Zhotovitel’a.

6.12 Objednavatel’ mdze preniest’ ktortkol'vek zo svojich povinnosti a pravomoci na tretiu osobu a mdze toto
delegovanie kedykol'vek zrusit. Toto delegovanie alebo zruSenie delegovania bude vykonané v pisomne;j
forme a voc¢i Zhotovitelovi nadobudne ucinnost’ po doruceni Zhotovitelovi. Akékol'vek rozhodnutie,
pokyn, kontrola, skaska, suhlas, schvalenie alebo podobny akt uskuto¢iovany touto osobou v sulade s
delegovanim ma rovnaky uc¢inok, ako by ho uskutocnil Objednavatel’ sam.

6.13 Zhotovitel’ v plnom rozsahu zodpoveda za dodrziavanie pravnych predpisov vztahujucich sa na bezpecnost’
a ochranu zdravia pri praci a ochranu zivotného prostredia u svojich pracovnikov / inych o0s6b
vykonavajucich svoju ¢innost’ pre Zhotovitela/ u pracovnikov svojich subdodavatelov / inych o0s6b
vykonavajucich svoju ¢innost’ pre subdodavatelov Zhotovitel'a na stavenisku a je povinny vykazat zo
staveniska osoby, ktoré odmietaju tieto podmienky dodrziavat’ alebo ich porusuji. Zaroven zabezpeci, aby
vSetci jeho pracovnici a pracovnici jeho subdodavatelov absolvovali pravnymi predpismi ustanovené
Skolenia alebo mali prislusné platné atesty a osvedCenia. Zhotovitel je povinny zabezpeCit svojim
pracovnikom prislusné osobné pracovné pomocky. Zhotovitel' bude v pripade nehody, pracovného trazu
alebo inej podobnej udalosti postupovat’ v stilade so vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi. Zaroven
okamzite upovedomi Objednavatel’a, resp. opravnent osobu Objednavatel’a, na stavenisku najma o:

(i) pracovnych trazoch,
(i) skodach na vybaveni a strojoch na stavbe a stavenisku,
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(iv) Skodach na zZivotnom prostredi a

(v) poziaroch.

6.14 Zhotovitel’ sa zavézuje, ze u fyzickych osoéb prostrednictvom ktorych plni predmet tejto zmluvy neporusi
zdkaz nelegdlneho zamestndvania podla zakona ¢&. 82/2005 Z. z. onelegalnej praci a nelegalnom
zamestnavani a o zmene a doplneni niektorych zakonov (d’alej len ,,zdkon o nelegdlnom zamestndvani®).
Za ucelom kontroly dodrziavania tohto zaviazku je Objednévatel’ opravneny vyziadat' si od Zhotovitel'a
v nevyhnutnom rozsahu doklady a informacie, prostrednictvom ktorych mu Zhotovitel’ dodava préacu alebo
poskytuje sluzby, ktoré s potrebné na to, aby Objednavatel’ mohol skontrolovat’, ¢i Zhotovitel’ neporuSuje
zakaz nelegalneho zamestnavania. Tieto doklady a informacie je Zhotovitel povinny Objednavatelovi
poskytnut’ bezodkladne, najneskér do 3 pracovnych dni od ich vyziadania.

6.15 Zhotovitel’ zodpoveda za vSetky pokuty a sankcie uloZzené Objednéavatel'ovi z dovodu, ze Zhotovitel’ porusil
zakaz nelegalneho zamestnavania alebo neposkytol Objednavatel'ovi potrebni sicinnost’ podla zakona
o nelegalnom zamestnavani.

6.16 Zhotovitel' podpisom tejto zmluvy vyslovne prehlasuje, Ze sthlasi s tym, ze Objednédvatelovi nahradi
Skodu, ktora bola spésobena Objednavatel'ovi poruSenim pravnych povinnosti podl'a zékona o nelegdlnom
zamestnavani zo strany Zhotovitela. Ulozené pokuty, iné sankcie a spdsobenti Skodu, ktoré
Objednavatel'ovi vznikli z vyssie uvedenych dévodov, Zhotovitel' uhradi Objednéavatel'ovi do 15 dni odo
diia dorucenia pisomnej vyzvy zo strany Objednavatel’a.

6.17 Objednavatel’, opravnend osoba Objednavatela, resp. technicky dozor Objednavatela je opravneny dat
pracovnikom Zhotovitel'a / inym osobam vykonavajicim svoju ¢innost’ pre Zhotovitel'a prikaz prerusit’
prace, ak zodpovedny pracovnik / ind osoba vykondvajuca svoju Cinnost' pre Zhotovitela nie je
dosiahnutel'na, alebo ak je ohrozend bezpecnost vykonavané¢ho Diela, zivot alebo zdravie osob
nachadzajucich sa na stavenisku, alebo ak hrozia iné vazne Skody.

6.18 Pre tcely tohto ustanovenia sa rozumie:

(i) ,,Nedostatkom™ odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela alebo jeho Casti, stanovenych
stavebno-technickou dokumentaciou, pripadne technickymi normami pozadovanymi pre dant Cast
plnenia Diela

(ii) ,,Chybou* nevhodnd povaha veci plyniuca zo stavebno-technickej dokumentécie alebo pokynov
prevzatych alebo danych k vykonaniu diela, ak Zhotovitel mohol tato nevhodnost zistit' pri
vynalozeni odbornej starostlivosti (najma zistena chyba v projektovej dokumentacii).

Zhotovitel’ je povinny bez zbyto¢ného odkladu, najneskor vsak do troch (3) kalendarnych dni pisomne
informovat’ Objednavatela o vzniku akejkol'vek skuto¢nosti (Nedostatku), ktora brani alebo stazuje
realizaciu Diela, a ktora by mohla mat’ vplyv na terminy dokoncenia diela, pripadne na ¢iastkové terminy
vykonania Diela vzajomne dohodnuté v sulade so Zmluvou. Zhotovitel’ je tiez povinny bez zbytocného
odkladu, najneskor vSak do troch (3) kalendarnych dni upozornit' Objednavatel’a na chyby projektovej
dokumentacie a ostatnych podkladov pre realizaciu Diela najneskdr do ¢asu, kedy ma dojst’ k realizacii
casti Diela, ktorej sa chybna a/alebo nepresna projektova dokumentacia a/alebo iny podklad k zhotoveniu
tyka, takéto chyby odstranit’ pre potreby riadneho a véasného vykonanie Diela (Chyba). Zhotovitel’ v tejto
suvislosti je opravneny prerusit vykon prac vyluéne v Casti Diela dotknutej Nedostatkom/Chybou,
Zhotovitel ale nie je opravneny na zastavenie prac v Castiach Diela nedotknutych Nedostatkom/Chybou
a/alebo na celkové zastavenie prac na Diele, ktoré bude Objednavatelom povazované za podstatné
poruSenie Zmluvy, priCom v cCastiach Diela nedotknutych Nedostatkom/Chybou je Zhotovitel' povinny
vykonavat’ prace podl'a dohodnutého terminu. V pripade dokazovania opravnenosti takéhoto postupu si
Objednavatel’ moze obstarat’ odborné stanovisko projektanta alebo znalecky, resp. odborny posudok znalca
v oblasti stavebnictva.

6.19 Ak hrozi, ze dojde zo strany Zhotovitel'a k omeskaniu prac, je Zhotovitel povinny posilnit’ vyrobné a
technické kapacity k eliminacii ¢asového sklzu, resp. zahajit' viaczmenné prace, a to vSetko bez naroku na
zvySenu odmenu.

6.20 Zhotovitel' zodpoveda za Skody, spOsobené svojou ¢innostou podla ust. § 373 az 386 Obchodného
zakonnika a podl'a osobitnych pravnych predpisov, upravujucich zodpovednost’ Zhotovitel'a za ¢innosti pri
realizacii Diela podla tejto Zmluvy.



7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.9

7.10

CL VIl
Povinnosti Zmluvnych stran a subdodavatel’ov

Zhotovitel' znaSa nebezpecenstvo Skody na zhotovovanom Diele, a to az do doby odovzdania Diela

Objednavatel'ovi na zaklade podpisaného Preberacieho protokolu.

Zhotovitel' je povinny najneskor v dein podpisu Zmluvy predlozit’ Objednavatelovi zoznam znamych

subdodavatel’'ov s uvedenim a/alebo preukdzanim nasledovnych tdajov a/alebo dokladov:

(i)  identifikaénych udajov subdodavatelov v rozsahu obchodné meno — sidlo — ICO — kontaktna osoba
(meno, priezvisko, pozicia, tel. ¢., e-mail) — osoba opravnena konat za subdodavatela (meno,
priezvisko, adresa pobytu, daitum narodenia, tel. ¢., e-mail),

(il)) udajov, ze subdodavatel je opravneny na prislusné plnenie zmluvy podl'a § 32 ods. 1 pism. e) zakona
0 verejnom obstaravani

(iii) dokladov preukazujucich splnenie podmienok ustanovenych touto Zmluvou pre osobu
subdodavatel’a, ak také su,

(iv) zavazné vyhlasenie Zhotovitela, ze navrhnuty subdodavatel’ je zapisany v registri partnerov
verejného sektora, ak ma povinnost’ zapisovat’ sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle
zakona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,zakon o registri partnerov verejného sektora®).

Zhotovitel’ je povinny dorucit’ uvedené informacie / zoznam opravnenej osobe Objednavatel’a a pravidelne

aktualizovat’ tieto informacie / zoznam. Po odovzdani bude zoznam uchovavat’ a informacie do neho

zapisovat’ opravnend osoba Objednavatel’a na zaklade Zhotovitel'om predlozenych informdcii / dokladov.

V pripade, ak dojde pocas plnenia k zmene subdodéavatela oproti pdvodnému zoznamu alebo potrebe

plnenia prostrednictvom nového subdodavatela, je Zhotovitel povinny predlozit’ opravnenej osobe

Objednavatel'a do siedmich (7) pracovnych dni odo diia, kedy sa o tejto skutocnosti dozvie, Ziadost’

o doplnenie / zmenu subdodavatel’a.

Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Zze zoznam znamych subdodavatelov je prilohu tejto Zmluvy
(Priloha €. 3).

Zhotovitel' sa zavizuje akceptovat poziadavky Poskytovatela financnej podpory v ramci Operacného
programu LCudské zdroje - vyuzitie socialneho aspektu pri realizacii stavebného diela v nasledovnom
rozsahu: Objednavatel’ v zmysle § 42 ods. 12 ZVO a ustanoveniami § 8a antidiskrimina¢ného zakona
ur¢il osobitné podmienky plnenia zmluvy tykajice sa socidlneho aspektu. Suvisi s plnenim
predmetnej zdkazky a je v sulade s legislativou EU a SR. Podmienka je stanovena pri povinnosti
zhotovitela zamestnat minimalne dve osoby spinajiice kumulativne predpoklady uvedené v bode 7.8
pism. a) a b) tohto ¢lanku.

Zhotovitel' sa podpisom zmluvy zavidzuje, Ze na dobu realizacie stavebnych prac zamestna podla
zakona & 311/2001 Z.z. (Zakonnik prace) minimalne dve osoby spiiiajice kumulativne nasledovné
predpoklady:

a) patria k marginalizovanej romskej komunite, a zarovei

b) st nezamestnané, pricom uprednostnené budi dlhodobo nezamestnané osoby v zmysle § 8
zakona ¢. 5/2004 Z.z. o sluZzbach zamestnanosti a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov.
Zhotovitel preukdze splnenie povinnosti podl'a bodu 7.8 tohto ¢lanku, a to predloZenim dokumentov
preukazujucich jej splnenie (napr. pracovna zmluva, dohoda o vykonani prace a pod., vratane
¢estnych prehlaseni uchadzacov o zamestnanie o tom, Ze patria k marginalizovanej romskej
komunite, potvrdenia z prisluSného tradu prace, sihlasov uchadzacov o zamestnanie so
spracovanim osobnych udajov a pod.).

Objednavatel’ poskytne su¢innost’ pri hlPadani vhodnych uchadzatov o zamestnanie spiiajicich
kumulativne predpoklady podla pism. a) a b) vysSie poskytne Objednavatel’ Zhotovitel'ovi potrebnu
stginnost’ spo¢ivajucu v predlozeni zoznamu osob, ktoré tieto predpoklady spiiajii. Splnenie
predpokladov uchadza¢mi o zamestnanie podl'a pism. a) a b) vysSie sa preukaZze Cestnym vyhlasenim
uchadzaca o zamestnanie o tom, Ze patri k marginalizovanej romskej komunite (podmienka podl'a pism.
a) vyssie) a relevantnym potvrdenim, ktorym sa preukaze, Ze uchadza¢ o zamestnanie je nezamestnany
napr. potvrdenie prislusného tradu prace o zaradeni uchddzaca do evidencie uchddzacov o zamestnanie
resp. do evidencie dlhodobo nezamestnanych (podmienka podla pism. b) vysSie). Ak Zhotovitel
nevyberie zo zoznamu o0séb predloZzeného Objednavatelom vhodného uchadzaa o zamestnanie, je
Zhotovitel' opravneny zamestnat' iné osoby splfiajiice kumulativne predpoklady podla pism. a) a b)
vyssie.
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7.11 Zmluvnd povinnost Zhotovitela tykajlica sa zabezpefenia zamestnania minimalne dvoch o0so6b,

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

spinajucich kumulativne predpoklady uvedené v tomto &lanku ods. 7.8 bude povaZovana za splnent, ak
dojde k zamestnaniu tychto osdb pocas doby realizacie stavebnych prac. PoruSenie tejto zmluvnej
povinnosti zaklad4 pravo Objednéavatel'a na zmluvnu pokutu podla CI. 10 ods. 1 (vi).

CL. VIII
Odovzdanie a prevzatie Diela

Dielo, ktoré je predmetom tejto Zmluvy, bude odovzdané Zhotovitelom Objednavatelovi vo forme
protokolarneho odovzdania riadne a v€as dokonceného Diela, ato v zmysle ¢lanku III, bodu 3.1 tejto
Zmluvy. Predmetom odovzdania dodavatel'om a prevzatia objednavatel'om bude Dielo ako celok.

Po riadnom vykonani Diela navrhne Zhotovitel pisomnou cestou jeho protokolarne odovzdanie

Objednavatel'ovi (d’alej len ,,Vyzva na prevzatie Diela®). Vo Vyzve na prevzatie Diela Zhotovitel' urci

termin odovzdania Diela, ktory nesmie byt skor ako sedem (7) dni odo dia dorucenia Vyzvy na prevzatie

Diela Objednavatel'ovi. Ak Objednavatel’ napriek riadnemu a v€asnému urceniu terminu odovzdania Diela

Zhotovitel'om ma dévody hodné osobitného zretel’a, pre ktoré sa nezi€astni odovzdania Diela, Zhotovitel

je povinny dohodnut’ sa s Objedndvatelom na inom termine odovzdania Diela. Objednavatel’ Dielo

prevezme vylucne v pripade, ze na Diele nebudu zistené také vady a nedorobky, ktoré by branili riadnemu,
bezpecnému a plne funkénému uZzivaniu celého Diela. Prevzatie Diela moze byt Objednavatel'om
odmietnuté v pripade zistenych zadvad funkcnosti, ktoré brania uzivaniu Diela ako celku.

Zhotovitel' spolu s Vyzvou na prevzatie Diela predlozi Objednavatelovi predpisant dokladovil cast

vztahujucu sa k Dielu potrebni najméd, nie vSak vylucne pre Gcely kolaudacného konania (d’alej len

»Dokladova Cast*) na kontrolu. Dokladova Cast’ bude obsahovat’ v §tyroch (4) vyhotoveniach najma, ale

nie vylucne:

(i)  projekty skutocného vyhotovenia Diela v tlacenej forme vsetkych diel¢ich profesii, ako aj
v digitalnej forme vo formate DWG a PDF;

(il))  stavebny dennik;

(iii)  certifikaty s platnost'ou pre Slovenski republiku;

(iv) doklady o odvoze a likvidacii stavebnej sute;

(v) revizne spravy, uradné skusky, stihlasné stanoviska na kons$trukéné dokumentacie od prislusnych
organov (technickéd inSpekcia) na vSetky technologické celky podla platnej legislativy, protokol
ourceni vonkajSich vplyvov, protokol o zaradeni lekarskych miestnosti podla tcelu atypu
miestnosti;

(vi) zarucné listy v kopii;

(vii) doklady o vykonani tlakovych a tesnostnych skusok;

(viii) navody na obsluhu a udrzbu technologickych zariadeni;

(ix) navody na udrzbu a pouzitie vypliiovych konstrukcii v slovenskom jazyku;

(x) doklady a certifikaty na akukol'vek cast’ Diela, pokial’ sa takéto doklady v sulade so vSeobecne
zavdznymi pravnymi predpismi alebo technickymi normami a stavebnym konanim vyzaduju
v zmysle platnej legislativy Slovenskej republiky.

Ak nepredlozi/nedolozi Zhotovitel' pozadované doklady (ktorykol'vek doklad aj jednotlivo), nepovazuje sa
Dielo za dokon¢ené a schopné odovzdania.
V pripade, Ze Objednéavatel’ odmietne podpisat’ Preberaci protokol, spiSu Zmluvné strany zapis, v ktorom
uvedi svoje stanoviskd a ich oddvodnenie. Zhotovitel sa zavdzuje pri odovzdani a prevzati Diela
oboznamit’ Objednavatel'a s podmienkami a poziadavkami na technologiu a jej prevadzku poskytovanou
subdodévatel'mi technologii.
Pokial’ nebude medzi Zmluvnymi stranami dohodnuté inak, Zhotovitel uvolni stavenisko najneskor do
piatich (5) pracovnych dni po podpise Preberacieho protokolu alebo po vyhotoveni zapisu podl'a bodu 8.4
tohto ¢lanku. Po tejto lehote ponecha Zhotovitel' na stavenisku iba zariadenie, stroje a material, nutné na
odstranenie vad a nedorobkov Diela.
Preberaci protokol bude obsahovat’ najma, ale nie vyluc¢ne:

(i) zakladné udaje o Diele;

(i1) supis zistenych vad a nedorobkov na Diele, ktoré nebrania riadnemu uzivaniu Diela;

(ii1) lehoty na odstranenie vad a nedorobkov Diela;
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(iv) zoznam odovzdanych dokladov vzt'ahujucich sa k Dielu (Dokladova cast’);

(v) prehlasenie Zmluvnych stran o tom, Ze Zhotovitel’ Dielo odovzdava a Objednavatel’ Dielo prebera;
(vi) podpisy opravnenych zastupcov Zmluvnych stran;

(vii) konStatovanie, Ze diiom odovzdania a prevzatia Diela zac¢ina plynat’ zdru¢na doba.

8.7 Podpisom Preberacieho protokolu oboma Zmluvnymi stranami sa Dielo povazuje za odovzdané.

8.8 V pripade ak Zhotovitel' zhotovi Dielo pred dohodnutym terminom zhotovenia Diela, je Objednavatel
povinny takto zhotovené Dielo prevziat aj v skorSom termine, najneskdr vSak do tridsiatich (30)
kalendarnych dni odo dita dorucenia Vyzvy na prevzatie Diela.

8.9 Zmluvné strany nezodpovedajui za Ciastocné alebo uplné neplnenie povinnosti danych Zmluvou v pripade
(a v tom rozsahu), kedy toto neplnenie bolo vysledkom udalosti alebo okolnosti spdsobenej ,,VysSou
mocou‘ podla § 374 Obchodného zakonnika.

8.10  Zodpovednost’ Zmluvnej strany podla bodu 8.9 Zmluvy nevylucuje prekazka spésobena Vyssou mocou,
ktora vznikla v dobe, kedy povinna strana bola v oneskoreni s plnenim svojej povinnosti. Pre ucely tohto
ustanovenia znamend ,,VysSia moc* takil mimoriadnu a neodvratiteI'nti udalost’ mimo kontrolu Zmluvnej
strany, ktora sa na nu odvolava, ktort objektivne pri vynalozeni odbornej starostlivosti nemohla predvidat’
pri uzavreti Zmluvy, a ktora jej brani v plneni zavézkov vyplyvajucich zo Zmluvy. Také udalosti mézu byt
okrem dalSich pripadov predovSetkym vojny, revolucie, poziare velkého rozsahu, zaplavy, povodne,
zivelné pohromy, dopravné embarga, Strajky a pod.

8.11 Lehota realizacie a odovzdania Diela v zmysle ¢lanku III a VIII tejto zmluvy moze byt v zmysle bodu
8.9 prediZena, pricom celkové preruienie realizicie prac nemdze suhrne presiahnut’ dva (2) kalendarne
mesiace. O preruseni prac rozhodne stavebny dozor vykonanim zapisu do stavebného dennika; Zhotovitel’
aj Objednévatel bude o preruseni prac informovany bez zbyto¢ného odkladu.

ClLIX
Zodpovednost’ za vady, zaruka za akost’ Diela a zaru¢na doba

9.1 Zhotovitel' zodpoveda za tiplné, kvalitné a kompletné zhotovenie Diela v celku a v stlade so Zmluvou,
projektovou dokumentaciou a ostatnou stavebno-technickou dokumentaciou, vratane jej zmien a doplnkov
pocas vykonavania prac, ak buda schvalené v stlade s ustanoveniami Zmluvy. Zhotovitel’ zodpoveda za to,
ze nim vykonané prace a dodané materialy budi zodpovedat’ prisluSnym pravnym predpisom a normam
platnym v Slovenskej republike a Eurdpskej inii. Kvalita vykonaného Diela musi byt’ v sulade s platnymi
technickymi normami a Standardmi, obvykle aplikovanymi v stavebnictve, ako aj s poziadavkami
$pecifikovanymi zmluvou, projektovou dokumentaciou, stavebno-technickou dokumentaciou a platnymi
pravnymi predpismi.

9.2 Zhotovitel' zodpoveda za vady Diela, ktoré ma Dielo v ¢ase jeho odovzdania Objednédvatelovi. Za vady,
ktoré sa prejavili po odovzdani Diela zodpoveda Zhotovitel’ v pripade, ak boli tieto spésobené porusenim
jeho povinnosti vyplyvajiacich mu zo Zmluvy.

9.3 Zhotovitel’ poskytuje Objednéavatelovi zaruéni dobu na stavebné Casti Diela v trvani Sest'desiat (60)
mesiacov (dalej len ,,Zaru¢na doba“). Zaruéna doba na vstavané (zabudované) zariadenia (technologie) je
v dizke uvedenej v prislusnom zaru¢nom liste (dalej len ,,Osobitna zaruéna doba®). Zhotovitel’ je povinny
spolu s odovzdanim Diela odovzdat” Objednavatel'ovi osobitne zoznam veci, u ktorych plynie Osobitna
zaruéna doba. Zaru¢na doba a Osobitna zaruc¢na doba plynie odo dna podpisania Preberacieho protokolu
oboma Zmluvnymi stranami. V pripade, ak Objednavatel prevezme Dielo s drobnymi vadami a
nedorobkami, Zaru¢na doba a Osobitnd zaru¢na doba zacina plynit od okamihu podpisania zapisu o
odstraneni tychto drobnych vad a nedorobkov.

9.4 Zaru¢na doba a Osobitna zaru¢na doba neplynie po dobu, po ktori Objednavatel’ nemoze Dielo alebo jeho
Cast uzivat pre jeho vady a/alebo nedorobky, za ktoré zodpoveda Zhotovitel. V pripade, ze pri
odstrafiovani vad a/alebo nedorobkov doslo k vymene jednotlivych Casti Diela za nové, pre nové Casti Diela
zacina plynat’ nova Zarucna doba alebo nova Osobitna zaru¢na doba.

9.5 Zhotovitel’ je povinny pocas plynutia Zaruénej doby a/alebo Osobitnej zaruénej doby na svoje naklady,
riziko a zodpovednost’ odstranit’ zistené vady, za ktoré nesie zodpovednost’, do 10 dni od oznamenia vady
Objednavatelom v sulade s ustanoveniami tejto Zmluvy a prisluSnymi ustanoveniami Obchodného
zakonnika.

9.6 Objednavatel’ je povinny bez zbytoéného odkladu pisomne oznamit’ Zhotovitel'ovi vady Diela najneskor
vsak v lehote tridsiatich (30) kalendarnych dni odo dia, kedy vadu zistil. V oznameni Objednavatel’ uvedie
popis vady, ako sa vada prejavila a jej rozsah. Zhotovitel’ je povinny nastupit’ na odstranenie reklamovanej
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vady bez zbytocného odkladu, najneskdr vSak do siedmych (7) kalendarnych dni odo dila ozndmenia vady
Objednavatel'om. V pripade havarijného stavu je Zhotovitel’ povinny nastipit’ na odstranenie vad na Diele
bez zbyto¢ného odkladu, najneskor vsak do Styroch (4) hodin od okamihu oznamenia vady. V pripade, ze
vada nie je opravitel'na, Zhotovitel' je povinny provizérne sprevadzkovat poskodenu (nefunkénu) cast
Diela, a to do dvadsat’$tyri (24) hodin od nastipenia Zhotovitel'a na odstrafiovanie vady. Ak Zhotovitel
neodstrani vady, za ktoré zodpoveda, ani po pisomnej vyzve objednavatela s poskytnutim primerangj
lehoty na plnenie nie kratsej ako pat’ (5) kalendarnych dni, je Objednavatel’ opravneny odstranit’ vadu
tretou osobou na ndklady Zhotovitel'a. Po odstraneni vady tretou osobou o tom pisomne upovedomi
Zhotovitel’a spolu s podrobnym vyuctovanim nékladov na odstranenie vady. Zhotovitel’ je v takom pripade
povinny uhradit’ objednavatel’'ovi cenu za odstranenie vady tretou osobou v celom rozsahu.

CL X
Sankcie

10.1 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych sankcidch:

(1)

(i)

(iii)

(iv)

V)

(vi)

(vii)

(viii)

v pripade omes$kania Zhotovitel'a s prevzatim staveniska od Objednavatela v lehote ustanovenej
v ¢lanku 3, bode 3.3 tejto Zmluvy, si Objednavatel’ uplatni voci Zhotovitelovi zmluvni pokutu vo
vyske 0,5% z ceny Diela bez DPH za kazdy, €o i len zaaty deni poruSenia/nesplnenia povinnosti

za nedodrzanie terminu zhotovenia a odovzdania Diela Zhotovitelom v zmysle Clanku 3, bod 3.1,
resp. ¢lanku 8, bodu 8.2 tejto Zmluvy, vznikd Objednavatel’'ovi narok voci Zhotovitel'ovi na zmluvna
pokutu vo vyske 0,5% z ceny Diela bez DPH za kazdy aj zacaty deni omeskania

v pripade neodstranenia vad a/alebo nedorobkov Diela vyplyvajucich z protokolu, ktory bude
Zmluvnymi stranami spisany pri odovzdani Diela Objednavatelovi, vznika Objednavatel'ovi narok
voc¢i Zhotovitel'ovi na zmluvnll pokutu vo vyske 0,5% z ceny Diela bez DPH za kazdy aj zacaty deni
omeskania, a to az do diia tplného odstranenia vSetkych vad a nedorobkov

v pripade, ak Zhotovitel’ neodstrani v dohodnutom termine vady a/alebo nedorobky Diela reklamované
Objednavatel'om pocas plynutia zaru¢nej doby, vznika objednavatel'ovi narok voci Zhotovitel'ovi na
zmluvnu pokutu vo vyske 0,5% z ceny Diela bez DPH za kazdy aj zacaty deti omeSkania, a to az do
dna Gplného odstranenia tychto reklamovanych vad a nedorobkov.

v pripade akéhokol'vek poruSenia vSeobecne zavaznych pravnych predpisov vztahujucich sa na
bezpecnost a ochranu zdravia pri praci ktorymkolvek pracovnikom Zhotovitela a/alebo
subdodavatel’a, vznika Objedndvatel'ovi narok voci Zhotovitel'ovi na zmluvnil pokutu vo vyske 0,5%
zceny Diela bez DPH za kazdé jednotlivé porusenie a za kazdy, Co ilen zalaty den
nesplnenia/porusenia povinnosti;

v pripade, ak Zhotovite porusi povinnosti podla c¢lanku. VII, bod 7.7 a7.8 a7.9, vznikd
Objednavatel'ovi narok na zmluvnt pokutu vo vyske 0,5% zo zmluvnej ceny Diela v EUR bez DPH
na zaklade tejto Zmluvy aj vratane pripadnych uzavretych Dodatkov k Zmluve, maximalne v$ak do
vysky NFP.

v pripade, ak Zhotovitel' neoznami Objednavatel'ovi doplnenie, resp. zmenu subdodavatel’a v zmysle
¢lanku 7, bod 7.3, vznika Objednavatelovi narok na zmluvnu pokutu vo vyske 0,5% z ceny Diela bez
DPH za kazdé jednotlivé poruSenie.

v pripade, ak Zhotovitel’ nezabezpeci plnenie vSetkych povinnosti stavbyvediceho v zmysle ¢lanku 6,
bod 6.4, vznika Objednavatel'ovi narok na zmluvna pokutu vo vyske 0,5% z ceny Diela bez DPH za
kazdy, aj zacaty den trvania poruSovania tejto povinnosti Zhotovitela.

10.2 Zmluvna pokuta na zaklade vyzvy Objednavatel'a na thradu zmluvnej pokuty s uvedenim odkazu na
uplatiiujice sa ustanovenie Zmluvy a vypoctu zmluvnej pokuty, je splatnda v lehote Strnastich (14)
kalendarnych dni odo diia dorucenia predmetnej vyzvy Objednavatel'a Zhotovitel'ovi.

10.3 Zaplatenie zmluvnej pokuty zo strany Objednavatel'a nema vplyv na pripadné naroky Objednéavatel’a na
nahradu $kody prevysujicej zmluvnu pokutu.

10.4 Zaplatenim zmluvnej pokuty/zmluvnych pokut v zmysle Zmluvy sa Zhotovitel’ nezbavuje povinnosti Dielo
vykonat’/zhotovit’ v€as, v pozadovanej kvalite a s odbornou starostlivost'ou.

10.5V pripade omeskania Objednavatel'a so zaplatenim splatného penazného zavizku voci Zhotovitelovi ma
Zhotovitel’ pravo pozadovat’ od Objednavatela troky z omeskania z dlZznej sumy, a to v sadzbe ustanovene;j
nariadenim vlady ¢. 21/2013 Z. z. ktorym sa vykonavaji niektoré ustanovenia Obchodného zakonnika.
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CL XI
Skoncenie Zmluvy

11.1. Tato Zmluvu je mozné skoncit”:

11.2.

11.3

11.4

12.1

12.2
12.3

12.4

12.5

12.6

11.1.1 pisomnou dohodou zmluvnych stran, ato diiom uvedenym v takejto dohode; v dohode
o ukonceni tejto Zmluvy sa sucasne upravia aj naroky zmluvnych stran vzniknuté na zaklade
alebo v suvislosti s touto Zmluvou,

11.1.2 pisomnym odstipenim od tejto Zmluvy ktoroukol'vek zo Zmluvnych stran,

Objednavatel je opravneny pisomne odstipit’ od tejto Zmluvy v pripade, ak:

11.2.1 proti Zhotovitel'ovi zacalo konkurzné konanie alebo restrukturalizicia,

11.2.2 Zhotovitel’ vstapil do likvidacie,

11.2.3 Zhotovitel je v omeskani s odovzdanim Diela podl'a ¢l. VIII bod 8.2 tejto Zmluvy o viac ako 30
dni,

11.2.4 Objednévatel’ mal tri (3) a viac Opravnenych reklamdcii k Dielu,

11.2.5 Zhotovitel' kona v rozpore s touto Zmluvou a/alebo vSeobecne zaviznymi pravnymi predpismi
platnymi na uzemi Slovenskej republiky a na pisomnt vyzvu Objednavatel’a toto konanie a jeho
nasledky v ur¢enej primeranej lehote neodstrani,

11.2.6 Zhotovitel' a/alebo subdodavatel/subdodéavatelia Zhotovitel'a nebol/neboli v Case uzavretia tejto
Zmluvy zapisany/i v registri partnerov verejného sektora alebo ak bol/boli vymazany/i z registra
partnerov verejného sektora pocas doby platnosti tejto Zmluvy;

11.2.7 este nedoslo k plneniu zo Zmluvy medzi Objednévatelom a Zhotovitel'om, a vysledky financne;j
kontroly Poskytovatela nendvratného financného prispevku neumoziiujii financovanie
vydavkov vzniknutych z obstaravania stavebnych prac.

Zhotovitel' je opravneny pisomne odstipit od tejto Zmluvy v pripade, ak Objednavatel’ porusi tato

Zmluvu podstatnym sposobom. Za podstatné porusenie tejto Zmluvy na strane Objednavatela sa

povazuje omeSkanie Objednavatel’a s thradou faktiry/faktar o viac ako Sestdesiat (60) dni po lehote

jej/ich splatnosti.

Odstupenie od tejto Zmluvy musi mat’ pisomnil formu, musi sa v fiom uviest' dovod odstupenia a je

ucinné diiom dorucenia druhej Zmluvnej strane.

Zmluvna strana, ktora odstipi od tejto Zmluvy, ma pravo pozadovat’ od druhej zmluvnej strany nahradu

Skody, ktord jej tymto konanim vznikla. Odstipenim od tejto Zmluvy nie st dotknuté ustanovenia

o nahrade Skody, zaplatenia sankcii, zodpovednosti za vady a tych ustanoveni tejto Zmluvy, ktoré maju

vzhl'adom na ich charakter trvat’ aj po skonéeni tejto Zmluvy.

Cl. XII
Vseobecné a zavereéné ustanovenia

Vzajomné vztahy Zmluvnych stran touto Zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného
zakonnika, podporne ustanoveniami Obcianskeho zakonnika a ostatnymi v§eobecne zaviznymi pravnymi
predpismi platnymi v SR.

Zmluva nadobuda platnost’ diiom jej podpisu oboma Zmluvnymi stranami.

Uzavreta Zmluva nadobudne G¢innost’ v sulade s § 47a ods. 2 Obcianskeho zakonnika diiom splnenia
odkladacej podmienky. Podmienkou nadobudnutia cinnosti Zmluvy je splnenie odkladacej
podmienky, ktorou je schvalenie finan¢nych prostriedkov na krytie nakladov na nadobudnutie predmetu
zakazky, t. j. okamih doruCenia verejnému obstaravatelovi poslednej spravy zo Standardnej ex-post
kontroly zo strany relevantného Poskytovatel'a nenavratného finanéného prispevku.

Zmluvné strany suhlasia so zverejnenim Zmluvy podla zédkona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe
k informéacidm a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

Ak sa niektoré z ustanoveni tejto Zmluvy stane neplatnym alebo neuc¢innym, netyka sa to ostatnych
ustanoveni tejto Zmluvy, ktoré zostavaju platné a ucinné. Zmluvné strany sa v tomto pripade zavizuju
dohodou nahradit’ neplatné alebo neti€¢inné ustanovenie novym platnym a u¢innym ustanovenim, ktoré
najlepsie zodpoveda pévodne zamysl'anému tGcelu neplatného alebo neucinného ustanovenia.

Zmluvné strany sa zavdzuju pripadné spory z tejto Zmluvy, alebo rozpory vo vyklade niektorych jej
ustanoveni rieSit’ cestou zmieru a vzajomnym rokovanim. V pripade, ze sa zmluvné strany nedohodni,
budi sa riadit’ slovenskym pravnym poriadkom a vSetky spory ztejto Zmluvy budi rieSené vecne
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12.7

12.8

12.9

amiestne prislusSnymi sudmi SR. Spory Zmluvnych strdn neopraviiuju Zhotovitela zastavit’ préace
potrebné k vykonaniu Diela a ostatného zmluvného plnenia.

Pisomnosti sa dorucuju na adresy Zmluvnych stran uvedené v zahlavi tejto Zmluvy, ak nie je dohodnuté
inak. Zasielka sa povazuje za doruenu vden jej osobného odovzdania, vdeil jej dorucenia
prostrednictvom posty alebo iného dorucovatela alebo v dent odopretia prevzatia zasielky adresatom. Ak
si adresat neprevezme zasielku a tato bude uloZena na poste alebo u iného dorucovatela, zasielka sa
povazuje za dorucentl na treti defl od jej uloZenia, a to aj vtedy, ak sa adresat o tom nedozvie.

Zmluvu mozno menit’ a dopiiat’ formou o&islovanych dodatkov v zmysle platnych pravnych predpisov na
uzemi Slovenskej republiky, podpisanych opravnenymi zastupcami Zmluvnych stran. Dodatky su
neoddelitelnou sucast’'ou tejto Zmluvy.

Zmluvné strany vyhlasuja, ze vola prejavena v tejto Zmluve je slobodnd, vazna, bez omylu v osobe
alebo predmete Zmluvy aze tito Zmluvu neuzavreli ani v tiesni ani za napadne nevyhodnych
podmienok, ¢o potvrdzuji jej podpisom.

12.10 Zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, zktorych Objednavatel prevezme 2 rovnopisy a

Zhotovitel” prevezme 2 rovnopisy.

12.11 Zmluvné strany sa pri plneni tejto Zmluvy zavizuju striktne dodrziavat’ platné pravne predpisy

zakazujliice podplacanie verejnych Cinitelov a sukromnych osdb, protiprdvne ovplyviiovanie verejnych
Cinitel'ov, pranie Spinavych pefiazi a zavdzuju sa zaviest a vykonavat vSetky nevyhnutné a vhodné
postupy a opatrenia veduce k zabraneniu korupcie.

12.12 Zhotovitel” vyhlasuje, Ze podla jeho vedomosti ziaden z jeho predstavitel'ov, zastupcov, zamestnancov,

alebo inych osob konajicich v mene Zhotovitela pri poskytovani plnenia podla tejto Zmluvy pre
Objednavatela alebo v jeho mene na zaklade tejto Zmluvy nepontika ani nebude priamo alebo nepriamo
pontukat’, davat’, poskytovat’, vyZadovat’ ani prijimat’ finan¢né prostriedky alebo akékol'vek iné ocenitelné
hodnoty, alebo poskytovat’ akékol'vek vyhody, dary, alebo pohostenia osobe, spolo¢nosti alebo podniku
alebo zamestnancovi, politickej strane ¢i hnutiu, kandidatovi na politickii nominaciu, osobe, ktord pdsobi
v zakonodarnom, spravnom alebo sidnom organe akéhokol'vek druhu, alebo v medzinarodnej verejnej
organizacii za u¢elom ovplyviiovat’ konanie takejto osoby v jej funkcii, s vyuzitim odmenovania, alebo
navadzania k nekorektnému vykonu prislusnej funkcie alebo ¢innosti akoukol'vek osobou, za ucelom
ziskania alebo udrzania vyhody pri plneni tejto Zmluvy.

12.13 Zhotovitel” sa zavdzuje okamzite oznamit’ Objednavatel'ovi primeranou formou akékol'vek podozrenie na

porusSenie povinnosti podl'a bodu 12.11 a 12.12 tejto Zmluvy alebo akékol'vek skutoc¢nosti, v dosledku
ktorych by sa vyhlasenie Zhotovitel'a podl'a bodu 12.12 ukazalo ako nepravdivé a byt plne sucinny pri
dokladnom vySetreni podozrenia.

12.14 Akékol'vek preukazané korupcné spravanie Zhotovitela alebo porusenie povinnosti podla bodu 12.11

a 12.12 tejto Zmluvy sa povazuje za podstatné poruSenie tejto Zmluvy.

12.15 Zhotovitel’ sa zavizuje strpiet’ vykon kontroly/auditu stvisiaceho s uskuto¢iovanymi stavebnymi pracami

do uplynutia leh6t podla ¢lanku 7 odsek 7.2 Zmluvy o NFP, a to opravnenymi osobami na vykon tejto
kontroly/auditu a poskytnit’ im vSetku potrebnu stcinnost. Objednavatel ma pravo bez akychkol'vek
sankcii odstlpit od zmluvy so Zhotovitelom v pripade, kedy eSte nedoslo k plneniu z tejto zmluvy a
vysledky finan¢nej kontroly Poskytovatel'a nenavratného finanéného prispevku neumoziuji financovanie
vydavkov vzniknutych z obstaravania stavebnych préc alebo inych postupov. Opravnené osoby na vykon
kontroly/auditu st najméi: a) Poskytovatel’ nenavratného financ¢ného prispevku a nim poverené osoby; b)
Utvar vnatorného auditu Riadiaceho organu alebo Sprostredkovatel'ského organu a nimi poverené osoby;
¢) Najvyssi kontrolny trad SR a nim, poverené osoby; d) Organ auditu, jeho spolupracujuce organy (Urad
vladneho auditu) a osoby poverené na vykon kontroly/auditu; ) Splnomocneni zastupcovia Europske;j
Komisie a Eurdpskeho dvora auditorov; f) Organ zabezpelujuci ochranu finanénych zaujmov EU; g)
Osoby prizvané organmi uvedenymi v pismenach a) az f) v sulade s prislusnymi pravnymi predpismi SR
a pravnymi aktmi EU.

12.16 Neoddelite'nou sucast’ou tejto Zmluvy su nasledovné prilohy:

Priloha ¢. 1 — Cenova ponuka Zhotovitel'a (navrh na plnenie kritérii)
Priloha €. 2 — Vykaz vymer
Priloha ¢. 3 — Zoznam znamych subdodavatel'ov
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V Niznej Mysli, dita: 01.04.2022 V Niznej Mysli, dita: 30.03.2022

Za Objednavatela Za Zhotovitel'a
Ing. Miroslav Sisék, v. 1. Emil Doro, v.r.
starosta obce konatel’
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